
连霍高速神农出入口景观绿化项目

绩效评价报告

项目名称：连霍高速神农出入口景观绿化项目

主管单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

评价机构：华地众信工程项目管理有限公司

二〇二三年六月



连霍高速神农出入口景观绿化项目绩效评价报告

第 2 页

目 录

一、项目概述 ....................................................... 3

1、项目概况 .....................................................3

2、项目实施 .....................................................4

二、绩效评价方案 ................................................... 6

1、项目绩效目标 .................................................6

2、绩效评价目的 .................................................6

3、绩效评价原则 .................................................7

4、评价标准 .....................................................7

5、绩效评价流程 .................................................7

三、绩效评价分析 ................................................... 8

1、项目决策 .....................................................8

2、项目过程 ....................................................10

3、项目产出 ....................................................12

4、项目效益 ....................................................13

四、评价结论 ...................................................... 14

1、评分结果 (详见附表 1） ..................................... 14

2、评价总结 ....................................................14

五、问题和建议 .................................................... 15

1、存在问题 ....................................................15

2、有关建议 ....................................................15

附：绩效评价评分表…………………………………………………………………15



连霍高速神农出入口景观绿化项目绩效评价报告

第 3 页

连霍高速神农出入口景观绿化项目

绩效评价报告

一、项目概述

1、项目概况

（1）立项背景

为贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立

新发展理念，坚持以人民为中心，推动城市高质量建设，进一步完善

城市功能，提升城市品质，迎接十四运的召开，以生态优先、绿化发

展为方向，着力转变城市发展方式，补短板、强基础、提品质、惠民

生，使城市特色更加鲜明，城市管理水平大幅提高，城市人居环境明

显改善，建设和谐宜居、富有活力、具有鲜明特色幸福感的美丽城区。

根据中共渭滨区委办公室、渭滨区人民政府办公室《关于印发

2020 年城市品质提升工作实施方案的通知》（宝渭办发[2020]33 号）

精神，在宝鸡市城建区域范围内，对城市出入口、重点节点、道路交

叉口、河道沿线等部位进行城市品质提升和改造任务，打造城市美化

新亮点。

连霍高速神农出入口是宝鸡市南大门之一，提升和美化南大门周

边环境，对提高宝鸡城市品质，全面增强城市辐射力、竞争力和带动

力具有重要的现实意义。

（2）项目主要内容

“连霍高速神农出入口景观绿化项目”由神农镇人民政府申报，
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经渭滨区委、区政府批准实施的项目，资金来源为区级财政拨款，项

目计划投资共计 3371849.03 元（其中：第一次计划投资 1666000.00

元。后按照区领导关于召开十四运对宝鸡市高速出入口绿化环境整体

提升的要求，在前期已完成绿化场地的基础上再次进行全面整治提升，

第二次增加投资 1705849.03 元）。

项目内容包括：第一次计划内容为整体绿化面积 5033 平方米、

硬质铺装面积约 750 平方米、微地形土方 160 立方米、景观石铺设

70吨、原有建筑物墙面改造 350 平方米，种植各种乔木、灌木、花

卉 5000 株、铺设喷灌设施、照明安装、桌椅设施等内容。第二次增

加计划内容为外墙涂料 350 平方米、场地回填土方 800 立方米、铺设

道路透水混凝土 830 平方米、风景石 14块、石凳 8 个、丁步石 36块、

当车球 9 个、垃圾桶 3 个、拆除原有路牌 1个、造型赤松 6 棵、红枫

1棵、黄金枫 9 棵、法桐 10棵、云杉 86 棵、铺设草皮 4000 平方米、

刚竹 150 株、毛竹 6500 棵和各种球类植物 27棵等工作内容。

（3）项目实施主体

该项目责任单位为渭滨区神农镇人民政府。责任单位具体负责：

实施方案的制定、项目资金管理、项目招投标、工程监督、组织验收

和后期运营管理工作。

2、项目实施

（1）项目招投标

根据渭滨区行政审批服务局《关于宝鸡市连霍高速神农出入口景

观绿化工程招标方案的批复》要求，该项目采用“邀请招标”方式组
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织招标。发包方（神农镇人民政府）委托第三方代理机构（正昌国际

项目管理有限公司）于 2020 年 09 月 08 日组织了开标活动，确定中

标单位为陕西基兴建设工程有限公司，中标造价为 1528101.37 元，

工期 60 天，质量等级为合格。

通过对招标文件相关资料查看，招标文件编制，招标信息发布、

投标单位资格审查、开标程序及评审、招标结果公示符合《中华人民

共和国招标投标法》的规定，招标结果合法有效。项目设计和项目监

理责任单位采取自主选定方式确定。

（2）合同签订情况

责任单位（神农镇人民政府）分别与施工单位（陕西基兴建设工

程有限公司）签订了《宝鸡市连霍高速神农出入口景观绿化工程合同

书》、与监理单位（宝鸡市建达城市建设监理有限责任公司）签订了

《建设工程监理合同书》、与陕西恒瑞项目管理有限公司签订了《审

计协议书》。以上合同签订均符合《中华人民共和国合同法》规定。

（3）项目完成情况

项目于 2020 年 09 月 15 日正式开工，合同工期 60天，计划竣工

日期为 2020 年 11 月 14 日。工程于 2021 年元月底完成了合同约定的

工作内容。2021 年 2月中旬，渭滨区委、区政府主要领导在神农高

速出入口召开全面提升绿化景观现场会，由于 2021 年秋季全国十四

届全国运动会及残奥会部分比赛项目在我市举行，宝鸡神农出入口作

为宝鸡市高速通行的南大门之一，是我区对外展示形象的窗口，需要

再次增加资金投入，进一步提升绿化景观效果，并要求镇政府在 2021
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年 4月底之前完成建设任务。经过镇政府、施工、监理的共同努力，

项目于 2021 年 04 月 20 日由建设单位组织了竣工验收。

（4）资金投入和使用情况

依据渭滨区人民政府办公室《关于印发 2020 年城市品质提升工

作实施方案的通知》（宝渭办发[2020]33 号）、渭滨区财政局《关

于下达连霍高速神农出入口绿化整治提升项目指标的通知》（宝渭财

办综改发[2023]11 号）文件规定，项目第一次计划资金 1666000.00

元，第二次计划资金 1705849.03 元，共计划投入资金 337849.03 元。

根据陕西恒瑞项目管理有限公司提供的《连霍高速神农出入口景

观绿化工程审核报告》（陕恒瑞审[2022]051 号），该项目工程结算

审定价为 2947949.03 元。

截至2023年01月30日，神农镇政府支付工程进度款2947949.03

元、支付招投标代理费 12225.00 元，支付监理服务费 22900.00 元，

支付审计费 35000.00 元，总计支付项目资金 3018074.03 元。

二、绩效评价方案

1、项目绩效目标

加强项目过程管理，完成合同工期目标，确保资金规范使用，推

进项目有序进行，达到建设项目预期效果。

2、绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目进展、资金使用、执

行情况以及取得的效果，促使责任单位树立绩效意识、成本意识和责

任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，保证资金使用管
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理的规范性、安全性和有效性。

3、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格按照规定的程序，采取“定

量与定性”相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根

据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4、评价标准

根据项目实施情况，按照神农镇人民政府年初设定的《绩效目标

表》的考核内容，结合提供的相关资料的完整性、合规性、有效性和

《绩效评价指标打分表》进行量化打分。

绩效评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90

分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

5、绩效评价流程

（1）前期准备

主要工作包括：组建绩效评价小组，收集有关评价数据与资料，

与相关单位进行访谈，其他信息和资料的采集等。

（2）分析评价

主要工作包括：基础数据与资料的审核、项目决策分析、项目管
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理分析、项目绩效分析、项目效益分析等。

（3）现场查看

通过项目现场查看，检查项目进展、工程内容、工程质量、项目

资料是否符合绩效目标要求。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

（5）报告的撰写、反馈、修改、审核与提交

撰写项目的绩效评价报告，送委托方和项目单位，根据委托方和

项目单位的反馈意见对报告进行再次修改后，向委托方提交正式绩效

评价报告。

三、绩效评价分析

1、项目决策

（1）项目立项

1)立项政策充分性

为贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树

立新发展理念，坚持以人民为中心，以生态优先、绿化发展为方向，

着力转变城市发展方式，补短板、强基础、提品质、惠民生，使城市

特色更加鲜明，城市管理水平大幅提高，城市人居环境明显改善，建

设和谐宜居、富有活力的美丽家园。该项目建设符合宝鸡市创建宜居

城市、文明城市的需要，立项政策充分合理。

2）立项程序规范性

“连霍高速神农出入口景观绿化项目”由神农镇人民政府申报，
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经中共渭滨区委、区政府批准，并联合下达《关于印发 2020 年城市

品质提升工作实施方案的通知》（宝渭办发[2020]33 号）立项文件，

明确了项目实施内容、资金来源、建设时限和招投标形式。该项目立

项程序符合规范要求。

评价小组认为，项目事前未进行必要的可行性研究，未见初步设

计概算资料，投资预算的确定不够规范。

（2）绩效目标

1）绩效目标合理性

神农镇人民政府根据项目制定了《绩效目标表》，包括 2 个一级

指标、7个二级指标和 7个三级指标。指标设定基本能够满足绩效目

标考核要求，具有一定操作性、量化性、合理性，绩效目标设置比较

合理。

评价小组认为，该项目未设定“资金支付”、“产出成本”目标。

2）绩效目标明确性

神农镇人民政府设定的《绩效目标表》中的目标，基本满足绩效

考核要求，目标值设定基本做到可衡量性。

评价小组认为，该项目缺少“资金支付”和“产出成本”指标值

设定。

（3）资金计划合理性

依据渭滨区人民政府办公室《关于印发 2020 年城市品质提升工

作实施方案的通知》（宝渭办发[2020]33 号）、渭滨区财政局《关

于下达连霍高速神农出入口绿化整治提升项目指标的通知》（宝渭财
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办综改发[2023]11 号）文件规定，项目第一次计划投入资金

1666000.00 元，第二次计划投入资金 1705849.03 元，共计划投入资

金 3371849.03 元。项目预算编制满足计划要求，资金计划基本合理。

2、项目过程

（1）工程管理

1）合同管理规范性

渭滨区神农镇人民政府2020年 9月15日与陕西基兴建设工程有

限公司签订了《工程合同书》，2020 年 9月 16 日与宝鸡市建达城市

建设监理有限责任公司签订了《建设工程监理合同书》，2022 年 11

月 18 日陕西恒瑞项目管理有限公司宝鸡第一分公司签订了《审计协

议书》。以上合同条款约定能够明确双方权利和责任，合同内容基本

符合要求。合同执行过程中，主体双方未发生投诉和索赔事项。

2）工期管理

项目于 2020 年 09 月 15 日正式开工，合同工期 60天，计划竣工

日期为 2020 年 11 月 14 日。工程于 2021 年元月底完成了合同约定的

工作内容。2021 年 2 月中旬按照区委、区政府要求，为迎接 2021 年

秋季全国十四届全国运动会及残奥会部分比赛项目在我市举行，再次

增加计划投资，提升景观绿化规模，同意工期顺延至 2021 年 4月 30

日。工程于 2021 年 04 月 20 日办理了竣工验收。工程按期完成。

3）质量管理

依据渭滨区神农镇人民政府提供的工程资料看，工程分部分项质

量验收合格率 100%，检验批验收主控项目合格率 100%，一般项目合
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格率 100%，竣工验收评定为合格，未提出整改内容。

4）安全管理

依据施工方案，项目部建立了安全管理体系，明确了安全责任，

编制了安全管理制度，设定了一名专职安全员，项目安全管理基本规

范。未发生人员伤亡事故和交通安全事故。

5）工程款支付

该工程于 2021 年 04 月 20 日进行了竣工验收，依据合同约定项

目养护期为一年。截至 2022 年 12 月 7日完成该项目工程结算审核，

建安工程造价审定价为 2947949.03 元，截至 2023 年 01 月 30 日，共

支付工程进度款 2947949.03 元，监理费 22900.00 元，工程审计费

35000.00 元，资金支付依据充分，合理。

评价小组认为，该项目在实施中存在结算审计不及时现象。

6）工程资料合规性

工程资料基本齐全，验收记录完整有效，文件签字手续合规，符

合工程资料验收标准。

（2）资金管理

1）制度健全性

通过查看有关文件，渭滨区神农镇政府制定了《财务管理制度》

和《政府专项资金使用方案》等，明确了各部门在资金申报、资金使

用、资金审核、资金支付和资金管理方面的规章制度。

评价小组认为，《专项资金使用方案》缺少追责和考核内容。

2）资金到位率
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计划资金为 3371849.03 元，渭滨区财政局按照进度计划批复拨

款 3371849.03 元，资金到位率 100%。

3）资金使用合规性

依据神农镇《政府专项资金使用管理办法》要求，该项目工程款

支付审批流程、支付手续、支付额度符合制度及合同要求，未发生截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务凭证真实、完整、合规。

3、项目产出

（1）项目绩效

1）产出数量

依据审计报告结果，立项批复的工作内容在数量、规模和单价等

方面进行了局部调整，所有变动均经过建设单位和监理方的同意。施

工单位送审结算金额 3432832.52 元，审定金额 2947949.03 元，审减

484883.49 元。项目绿化种植成活率 100%（2021 年 11 月 25 日验收

资料）。该项目产出数量符合年度绩效目标要求。

2）产出质量

依据工程竣工验收资料检查情况，该项工程质量标准评定为合格。

3）产出时效

项目于2020年 9月 15日开工，计划竣工日期2021年 4月 30日，

实际竣工时间 2021 年 4 月 20 日。项目在计划期限内完成，产出时效

合理。

4）产出成本

该项目共分两次计划投资总金额为 3371849.03 元，实际成本为
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3018074.03 元（其中：建安工程费 2947949.03.00 元、招投标代理

费 12225.00 元、监理服务费 22900.00 元、结算审计费 35000.00 元）。

成本降低率=（1-3018074.03/3371849.03）*100%=10.49%

（2）绩效自评

渭滨区神农镇人民政府按照《渭滨区财政项目支出绩效评价管理

暂行办法》（宝渭发[2021]21 号）文件要求，编写了本项目 2022 年

《绩效自评报告》，报告基本能够反映项目绩效目标完成情况，数据

真实有效。

但存在不足，报告内容不够完整，部分目标没有评价，对整个工

程项目的指标值评价不全面，未对项目绩效资金及产出成本进行量化

分析。

4、项目效益

（1）社会效益

1）经济效益

连霍高速神农出入口是宝鸡市南大门，提升和美化南大门周边环

境，对提升宝鸡城市品质，全面增强城市的辐射力、竞争力和带动力

具有重要的现实意义，绿水青山就是金山银山，该项目建设必将提高

我市的社会影响力。

2）社会效益

着力转变城市发展方式，补短板、强基础、提品质、惠民生，使

城市特色更加鲜明，城市管理水平大幅提高，城市人居环境明显改善，

建设和谐宜居、富有活力的美丽家园。项目的建成，将进一步美化城
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市环境，净化空气，改善区域基础设施和居民幸福感。

3）环境效益

改善神农高速出入口周边生态环境质量，有效防止水土流失，改

善空气质量，抑制周边道路扬尘。

（2）可持续性

环境绿化整治属于国家政策支持的环境保护项目，该项目对改善

城市生态和景观环境、提高我市人民群众生活质量、促进城市的可持

续发展具有重要作用，项目建设对可持续发展无影响。

（3）满意度调查

绩效评价小组通过对周边受益群众、外地来宝人员和项目工作人

员采取问卷、座谈和询问的方式调研，接受受访群众共 15人，群众

满意度 92.5%。

四、评价结论

1、评分结果 (详见附表 1）

经评价，连霍高速神农出入口景观绿化项目绩效评价综合得分

91.5 分，绩效评价等级为“优秀”，其中：“项目决策”总分 17分，

得分 13 分；“项目过程”总分 38分，得分 35.5 分；“项目产出”

总分 25分，得分 23 分；“项目效益”总分 20分，得分 20 分。

2、评价总结

本项目综合绩效评价等级为：优秀。

项目立项依据充分合理，绩效目标分解基本明确，各项管理制度

基本健全，招标投标规范有效，合同执行符合规定，资金使用合理规
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范，工程资料比较齐全，工程质量满足合同要求。

五、问题和建议

1、存在问题

（1）预算编制缺乏科学性。未提供项目初步设计概算或预算编制

文件，初次投资计划存在不合理性。

（2）绩效目标不够明确。绩效目标缺少“资金支付”和“产出成

本”目标，指标值未量化，无法衡量完成程度。

（3）财务制度不够完善。《专项资金使用办法》缺少追责和考核

办法。工程结算审核不够及时，未做项目财务决算审计。

（4）未对整个工程项目进行全面的绩效自评。

2、有关建议

（1）建立项目事前预算论证和预算评估机制，保证项目预算投

资的合理性、准确性、规范性。

（2）认真研究项目绩效目标各项指标，做到目标设定明确合理、

量化、可操作、可考核。

（3）完善的本单位财务管理制度及专项资金管理制度，制度条

款要合法合规，要有考核机制。

（4）按照要求按时全面完成项目“自评报告”。

附表：财政项目支出绩效评价评分表

评价机构：华地众信工程项目管理有限公司

二〇二三年六月
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附表 1

财政项目支出绩效评价指标评分表

项目名称：连霍高速神农出入口绿化整治提升项目

一级指标 二级指标 三级指标
分

值
指标解释 评分标准 得分 说明

项目决策

(17 分）

项目立项

（6分）

立项政策

充分性
2

项目立项是否符合行业规划

和政策要求；

立项内容充分、项目符合行业规划和政策

要求（2分），不合规或不完善（扣 1-2 分）；
2

立项程序

规范性
4

①项目是否按照规定的程序

申请并批准；

②事前是否经过可行性研

究、绩效评估；

①项目申请程序符合规定（2分），未办理

申请程序(扣 2分）；

②事前经过可行性研究和评估（2分），未

有任何形式评估或不全面（扣 1-2 分）；

2.5

无可行性研究和初

步概算书面资料

（扣 1.5 分）

绩效目标

（7分）

绩效目标

合理性
4

①项目绩效目标设定是否全

面、准确、可操作；

②绩效目标与实际工作内容

是否具有相关性；

①有绩效目标并设定合理（2分）；无绩效

目标（扣 2分），绩效目标缺项酌情扣分；

②视绩效目标与工作内容的相关性酌情赋

分（1-2 分）；

3
绩效目标缺项（扣

1分）

绩效指标

明确性
3

①是否将绩效目标细化分解

为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、量化的指

标值予以体现；

①将目标细化分解为具体的指标（1.5 分），

无细化分解或分解缺项（扣 1-1.5 分）；

②通过清晰、量化的指标值予以体现（1.5

分），体现不够充分酌的情扣分；

1.5
指标值不够明确

（扣 1.5 分）
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资金投入

（4分）

资金计划

合理性
4

①资金计划依据是否充分

②资金分配额度是否合理；

①预算资金计划依据充分（2分），否则酌

情扣分；

②资金分配额度合理（2分），否则酌情扣

分；

4

项目过程

（38 分）

工程管理

（24分）

合同管理

规范性
4

①合同签订内容是否符合招

投标文件规定及中华人民共

和国合同法；

②项目招投标是否合规；

①合同主要条款签约规范（2分），否则酌

情扣分；

②招投标程序合规（2分），未招标或招投

标不合规（扣 2分）；

3
未签订补充合同或

协议，扣 1分.

工期管理 3

①合同工期是否满足招标文

件的工期要求；

②工程是否按照合同约定的

工期完成；

①合同约定的工期与招标文件要求的工期

不符扣（2分）；

②按合同工期进行（1分）；工期拖延并无

工期顺延报告（扣 1分）；

3

质量管理 4

①分部分项验收合格率满足

验收规范和合同要求；

②质量保障体系是否建立、

质量保障措施是否有效；

①分部分项合格率 90%以上（3分），每降

低 2%扣 1 分，低于 80%（扣 3分）；

②体系已建立（1分）、措施有效（1分），

否则酌情扣分；

4

安全管理 4 是否制定项目安全管理目标

①安全目标规范、有效（4分），否则酌情

扣分；

②发生任何一起人员伤亡事故（扣 4分）；

4

工程款支

付
6

①工程款支付是否按合同执

行

②是否有结算书和支付凭

证；

③结算审计是否及时、准确；

①按合同支付（2分）；未按合同支付扣

1-2 分；

②有结算书和支付凭证（2分）、无扣 1-2

分；

③及时审计（2分），拖延审计酌情扣分；

5
结算审计不够及时

（扣 1分）
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资料管理 3
工程资料、监理资料符合工

程资料归档整理要求

①工程资料完整、合规、有效（3分）；

②工程资料不齐全、不合规酌情扣分；
3

资金管理

（14分）

制度

健全性
4

①是否已建立合法、合规、

完整的财务制度；

②是否制定《专项资金管理

制度》

①建立合法、合规、完整的财务管理制度

（2分），制度不健全酌情扣分；

②制定了《专项资金管理制度》（2分），

未制定（扣 2分），不全面酌情扣分；

3.5

专项资金管理制度

不全面，无考核办

法，扣 0.5 分

资金

到位率
4

资金到位率=（实际到位资金

/计划资金）×100%

资金在期限内 100%拨付（4分）,未按期到

位酌情扣分；
4

资金使用

合规性
6

①是否符合国家财经法规和

财务管理制度以及有关专项

资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的

审批程序和手续；

③是否存在截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况；

④是否设立专账核算；

①符合国家财经法规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法的规定（1分）；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续（2

分），无手续或不符合要求（扣 2分）；

③无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

（2分），存在以上问题（扣 2分）；

④设立专账核算，原始凭证完整，符合要

求（1分），不符合要求酌情扣分；

6

项目产出

（25 分）

项目绩效

（25分）
产出数量 5

①项目是否完成年度目标；

②绿化成活率是否满足合同

约定的要求；

①完成年度计划指标（2分），未完成年度

计划酌情扣分；

②满足合同约定的成活率指标（3分），否

则酌情扣分；

5



连霍高速神农出入口景观绿化项目绩效评价报告

第 15 页第 18 页

产出质量 6

①已完工程质量是否符合规

范验收标准；

②项目是否签订了《工程质

量保修协议书》

①工程验收满足规范和合同要求（4分），

②签订工程质量保修协议（2分），未签订

或条款不规范，酌情扣分。

5
质量保修条款不

详，扣 1分。

产出时效 6
项目是否满足立项时限要

求，并在合同工期内完成；

项目在计划内实施，并满足合同工期要求

（6分），否则酌情扣分。
6

产出成本 4

①按照设计概算内容，完成

投资额是否满足投资概算；

②实际投资额是否大于投资

概算；

①项目投资总额≤设计概算（4分）

②实际投资额＞经批准的投资概算，超 10%

以内有上级批文扣（1-4 分）；超 10%以上

酌情扣分；

4

绩效

自评
4

①是否按要求开展绩效自评

工作；

②绩效自评报告格式是否规

范，数据是否全面、真实、

准确，问题意见是否具体、

可行；

③是否按时提交自评报告，

进行自评是否进行公示。

视项目单位绩效自评工作的开展情况和自

评报告的质量情况酌情打分；
3

项目绩效自评不完

整，无量化，扣 1

分

项目效益

（20 分）

社会效益

（12分）
经济效益 4

①提升宝鸡知名度，促进区

域经济发展，获得间接经济

效益；

②完善区域基础设施建设；

区域环境得到改善，基础设施得到提升，

达到预期目标（4分）；效果不够显著酌情

扣分；

4
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社会效益 4

①美化环境，净化空气，降

低噪音；

②改善区域基础设施，提升

居民幸福感；

通过政策文件、可行性研究、科学测算和

市场调研等方式实现以上目标（4分）；未

实现上述目标酌情扣分；

4

环境效益 4
生态环境明显改善，满足人

们亲近自然的需求；

项目建成使周边生态环境更加协调（4分），

未达到预期目标酌情扣分；
4

可持续性

（3分）
可持续性 3

①是否符合国家政策发展规

划和可持续性要求；

②是否继续申报项目计划；

①符合国家产业发展规划和可持续性要求

（1分）；不符合不得分。

②继续申报项目计划（2分），否则不得分；

3

满意度

（5分）

满意度调

查
5

开展市场调研，综合打分，

评定满意度结果；

满意度指标≥90%（5分），低于 90%酌情

扣 1-5 分
5

项目总分 91.5
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